

令和4年度「国見町CI（コーポレート・アイデンティティ）策定支援事業」スケジュール

| 年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 令和5年度 | | | |
|-------------|---------------------------|-----------------------|----|----|----|----------------------------|----|----|----|------------|----|----|----|-----------|----|----|----|--------|----|----|----|
| 月 | | 12月 | | | | 1月 | | | | 2月 | | | | 3月 | | | | 4月以降 | | | |
| 週 | | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 |
| CI 作成 | ●CIの作成、ブランディングの検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ○方向性検証・提案 | ← 方向性の検証 → | | | | | | | | ← 方向性の提案 → | | | | | | | | 活用方法検討 | | | |
| 検討 委員会 | ●CI検討委員会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 第1回検討委員会 12月22日(木) | | | | ← 検討委員会を1～2回開催予定 → | | | | | | | | | | | | 数回開催予定 | | | |
| デザイン 等作成 | ●ロゴ・デザイン・スローガン作成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ○作成・検討・提案 | | | | | ← キーワード フレーズ コンセプト → | | | | ← 複数案提案 → | | | | ← 校正⇒完成 → | | | | 活用方法検討 | | | |
| 町民 取材 | ●国見町での取材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ○女性・若者・子ども・農家・移住者/関係人口 など | ← 取材の日程調整等は事務局で対応 → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |